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Cronograma resum dels pressupostos participatius 
2021-2023 
 

 
 

Fases prèvies a l’informe final 
 

Respecte les fases prèvies a l’informe final i d’avaluació del projecte, cal destacar les 

següents dades rellevants com a recordatori i contextualització del projecte. 

Aprovació al ple del procediment de participació 2021 
 

El procediment de participació de la ciutadania als pressupostos participatius 2021-2023 es 

va aprovar al Ple ordinari del mes de març de 2021.  

Aprovació al ple del procediment de participació 2021

Informació i inici de presentació de propostes 2021

Final presentació de propostes 2021

Reunió de la comissió tècnica 2021

Aprovació al ple dels projectes finalistes 2021

Desenvolupament dels projectes seleccionats 2022-2023

Informe final i avaluació del projecte 2023
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Informació i inici del període de presentació de propostes 2021 
 

Un cop aprovat el procediment de participació del procés de pressupostos participatius es 

va desenvolupar una campanya d’informació a la ciutadania. També es va donar informació 

als diferents consells sectorials i al plenari d’entitats, amb la finalitat d’explicar tot el procés 

participatiu i les diferents fases del mateix. 

Paral·lelament es van difondre els objectius i els canals de participació entre la ciutadania 

mitjançant un fulletó informatiu que es va distribuir a les bústies de la ciutat i es va reforçar 

amb cartelleria a l’espai públic, anunci al butlletí municipal, informació a través de les xarxes 

socials municipals i al web municipal. 

• Web municipal 

Notícia web municipal 

• El Butlletí 

Notícia El Butlletí  

• Facebook Ajuntament de Sant Joan Despí:  

Vídeo informatiu 

Vídeo votació  

• Cartell informatiu 

 

https://sjdespi.cat/bloc-informatiu/despinoticies/govern-obert/la-ciutadania-podra-decidir-quins-projectes-es-destinen-600000-euros-dels-pressupostos-municipals
https://sjdespi.cat/bloc-informatiu/butlleti/el-butlleti-num-304-abril-2021
https://www.facebook.com/ajuntamentsjdespi/videos/pressupostos-participatius/818189652238879/
https://www.facebook.com/ajuntamentsjdespi/videos/votacions-pressupostos-participatius/482027749553816/?__so__=permalink&__rv__=related_videos&locale=tl_PH
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• Fulletó informatiu que es va distribuir a les bústies de la ciutat 
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La plataforma de participació ciutadana Sant Joan Despí Participa, que forma part de la 

xarxa Participa 311 de la Diputació de Barcelona amb el suport del programari lliure decidim 

https://github.com/decidim/decidim ha esdevingut l’element central a través del qual la 

ciutadania ha pogut presentar propostes, donar suport a propostes d’altres persones, fer 

comentaris i finalment votar els projectes finalistes. 

Es pot consultar tot el procés a la plataforma de participació Sant Joan Despí Participa  

 

Final del període de presentació de propostes 2021 
 

La fase de presentació de propostes es va iniciar el 26 d’abril de 2021 i va finalitzar el 4 de 

juny de 2021. 

Es van recollir 193 propostes, 5 van ser retirades i 8 es van rebre en paper de les quals 2 no 

es van poder incorporar a la plataforma perquè van arribar fora de termini. 

En total, es van registrar a la plataforma de participació 623 participants, 601 seguidors, 186 

propostes, 1.877 suports a propostes i 469 adhesions a propostes. 

Gairebé la totalitat de les propostes van passar la primera fase de comprovació per part de 

la comissió de valoració de projectes, consistent en la comprovació del fet que totes les 

propostes complissin els requisits establerts al procediment de participació, essent necessari 

fer-ne una valoració tècnica i econòmica. 

Per resolució número 20210001001804, de data 25/06/2021, s’establí com a data límit 

d’avaluació i valoració tècnica-econòmica de les propostes presentades, el dia 04/07/2021, 

establint la durada de la fase de votació pública del dia 5/07/2021 al 31/07/2021. 

Després del procés de valoració tècnica i econòmica de les propostes presentades, es van 

seleccionar un total de 16 propostes que van passar a la fase de votació pública. 

Propostes finalistes 
 

N
ú
m 

Títol de la proposta a 
votació 

Propostes que 
inclou Cos refós de la proposta 

Pressupost 
estimat 

1 

Condicionament i 
millora de la Pista 
Poliesportiva Arquitecte 
Jujol 11080 

Condicionament de la pista 
reparant la pintura i les esquerdes 
de la superfície, les humitats, i 
millora de la il·luminació, renovació 
de les tanques i condicionaments 
dels voltants de la pista.   

https://github.com/decidim/decidim
https://participa311-sjdespi.diba.cat/processes/pressupostosparticipatiusSJD?locale=ca#language-chooser-menu
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2 
Parc de La Fontsanta - 
Parc de Referència 

10702 + 
10731+10743+

10514 

Creació d'un parc de referència 
amb la instal·lació de mobiliari urbà 
atractiu de gran format i un nou 
Skate Parc. 400.000 € 

3 

Peatonalització a la 
plaça María Aurèlia 
Campmany 11107 

Asfaltar part del vial per arribar a 
disposar d'una plataforma única i 
aparcament per als residents. 
Refer la plaça i incorporar 
senyalètica. 570.500 € 

4 
Ampliació del parc 
infantil de Les Begudes  10707+10771 

Incorporació de mobiliari infantil i 
espai lúdic  200.000 € 

5 

Millora del mobiliari 
infantil del parc del 
Mil·lenari 10514 

Incorporació de mobiliari infantil i 
espai lúdic  100.000 € 

6 

Millores a les 
instal·lacions de 
Despigat 10723 

Desenvolupar diferents millores a 
les instal·lacions de Despigat  7.000 € 

7 

Millora de l'asfaltat per 
reduir la contaminació 
acústica 10733 

El pressupost assignat inclou 
l'asfaltat de l'Avinguda de 
Barcelona entre Tambor del Bruc i 
Major. L'objectiu és el de pacificar 
el trànsit amb la posada en marxa 
de la ZBE (Zona de baixes 
emissions) amb vehicles mes nous 
i menys sorollosos i contaminants. 120.000 € 

8 
Millora i plantació arbrat 
Avda Barcelona 10722 + 10758 

Plantada d'arbrat a ambdós sentits 
incloent el subministrament, la 
plantació, els tutors i els escocells 
d'aproximadament 400 unitats. 120.000 € 

9 
Millora i ampliació dels 
pipi cans de la ciutat 

10613+10861+
10779+10957 

Millorar els pipi can existents a la 
ciutat  i ampliar el pipi can de Les 
Begudes 

               
30.000 € 

10 
Nou mobiliari infantil a 
la plaça de Catalunya 10618 

Instal·lació de nou mobiliari infantil 
i espai lúdic 30.000 € 

11 
Millora de voreres a 
Torreblanca 11066 + 10710 

Arranjaments a les voreres per 
millorar el pas dels vianants 80.000 € 

12 
Identificació de la Plaça 
8 de març 10874 

Convocar un concurs d'idees per 
tal de que es dissenyi una 
escultura o creació artística que 
visibilitzi i identifiqui la Plaça 8 de 
març com la plaça que simbolitzi la 
diversitat de dones de la nostra 
ciutat. 25.000 € 

13 
Horts per a persones no 
jubilades 10845 + 10950 

Habilitar un espai amb horts als 
que hi puguin accedir totes les 
persones interessades 80.000 € 

14 

Aprofitament de 
l'energia solar als 
equipaments municipals 10462+11073 

Centre Miquel Martí i Pol i 
Poliesportiu Salvador Gimeno 150.000 € 

15 

Instal·lació 
d'estructures amb 
tendals per fer ombra 
als parcs infantils 10820 

Instal·lació d'estructures 
metàl·liques amb tendals de lona 
per fer ombra als parcs infantils 

                         
80.000 €  
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16 
Construcció d'un circuit 
de Calistenia 

10482+10461+
10948 

Construcció d'un circuit de 
Calistenia. La Calistenia o Street 
Workout és un esport que es 
desenvolupa al carrer i consisteix 
en un sistema d'entrenament basat 
en exercicis amb el propi pes 
corporal i l'entorn. 30.000€ 

*Propostes totals a votació: 16 (inclouen contingut de 30 propostes, 11058 – Columpios niños 

necesidades especiales s’integra a parcs si surt més votada). 

Reunió de la comissió tècnica de valoració dels projectes 2021 
 

En data 14/09/2021 a les 11.00 hores es va reunir la comissió de valoració tècnica-econòmica 

dels projectes, que va emetre la corresponent acta amb els projectes que van obtenir més vots 

per part de la ciutadania fins esgotar el pressupost de 600.000€ disponible. 

Aprovació al ple dels projectes finalistes 2021 
  

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 30/09/2021, va aprovar, de conformitat amb 

l’establert a l’acta de la comissió de valoració tècnica-econòmica, les propostes resultants de la 

votació pública establerta fins al dia 31 de juliol de 2021, per a la seva incorporació als 

pressupostos municipals de 2022 i 2023. 

Projectes aprovats 
 
Projecte Pressupost inicial 

Instal·lació d'estructures amb tendals per fer ombra als parcs 
infantils 

                80.000,00 €  

Aprofitament de l'energia solar als equipaments municipals               150.000,00 €  

Millores a les instal·lacions de Despigat                   7.000,00 €  

Ampliació del parc infantil de les Begudes               200.000,00 €  

Horts per a persones no jubilades                 80.000,00 €  

Millora i plantació d'arbrat a l'Avinguda de Barcelona                 23.000,00 €  

Millora i ampliació dels pipi can de la ciutat                 30.000,00 €  

Construcció d'un circuit de calistènia                 30.000,00 €  

Identificació de la plaça 8 de març  

Millora de l'asfaltat per reduir la contaminació acústica  

 
 
D’acord amb el resultat de la votació, tal com recull la normativa de participació, s’han 

desenvolupat els projectes que van obtenir més vots per part de la ciutadania fins esgotar el 

pressupost disponible de 600.000€. 

Tal com recull l’acta de la reunió de la comissió tècnica-econòmica, atès que hi havia dos 

projecte empatats a 40 vots i un cop valorat el contingut d’ambdues propostes i el pressupost 

que consumeixen en relació al total disponible, es va valorar que el projecte ‘Millora i 
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plantació d’arbrat a l’Avinguda de Barcelona’ en cas d’acceptar-se amb el pressupost estimat 

de 120.000€, no es podria desenvolupar dins els pressupostos participatius perquè 

sobrepassaria la dotació total disponible de 600.000€. 

En base a aquest fet i, d’acord amb les aportacions fetes a la reunió per part dels tècnics i 

responsables polítics de l’Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient, que manifesten que 

estan treballant en la plantació d’arbrat i verd a l’Avinguda de Barcelona, sobretot en la zona 

mes propera al barri de Les Planes, es va valorar acceptar la proposta i desenvolupar-la en 

part amb el projecte en curs i en part amb 23.000€ del crèdit dels pressupostos participatius. 

Aquesta decisió es va prendre amb l’objectiu d’incorporar el màxim de projectes a 

desenvolupar tenint en compte la programació d’actuacions en curs relacionades al Pla 

d’Actuació Municipal (PAM) que, en el cas de la plantació d’arbrat a l’Avinguda de Barcelona 

esdevenia ja un compromís d’actuació. 

Finalment, aquesta decisió va permetre incorporar el projecte ‘Construcció d’un circuit de 

calistènia’, amb un pressupost estimat de 30.000€, esgotant els 600.000€ de crèdit dels 

pressupostos participatius 2021-2023. 

Respecte la resta de projectes, en contrast amb la planificació municipal, es va acordar que, 

tot i que amb d’altres partides pressupostàries, es desenvoluparia també el projecte 

‘Identificació de la plaça 8 de març’. 

En relació al projecte ‘Millora de l’asfaltat per reduir la contaminació acústica’ es posa de 

manifest que es una actuació que es desenvolupa regularment en diferents trams de la via 

urbana a través de la renovació de l’asfaltat de les vies que mes ho necessiten. 

Desenvolupament dels projectes seleccionats 2022-2023 
 

PROJECTE: Instal·lació d’estructures amb tendals per fer ombra als parcs infantils 
 

• : 80.000€ 

• 284.592,00€ 

• : -204.592,00€ 

• : Instal·lació estructures d’ombres a 

les places Núria Pompeia, Plaça de l’Estatut, Plaça Maria Aurèlia Capmany, Plaça 

del Pi i Plaça de l’Ermita. 

• 2023-08-3232-632 - Reforma centres educatius per 

les ombres instal·lades a les escoles i 2023-08-15328-619- Urbanització barris. 

Procés de participació. 

• 2023 

• : Projecte per la instal·lació d'ombres a les escoles 
públiques de Sant Joan Despí, CEIP Roser Capdevila i Escola Pau Casals. 
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• El projecte anterior està executat. 

S'està elaborant un projecte per instal·lació d'ombres a l'espai públic de Sant Joan 

Despí que es carregarà a la partida de pressupostos participatius, amb el següent 

detall: 

 

OMBRES PLACES 

NOM PLACES 
Import 
Sense IVA IVA Total MIDES  SUPERFICIE 

Plaça Núria Pompeia 77.000,00 € 16.170,00 € 93.170,00 € 
15,50M X 10,45M 
10,20M X 15,50M 

161,98M2 
158,10M2 

Plaça de l'Estatut 21.930,00 € 4.605,30 € 26.535,30 € 5,70M X 9,90M 56,43M2 

Plaça de Ma Aurèlia 
Capmany 36.200,00 € 7.602,00 € 43.802,00 € 6,50M X 18,00M 117,00M2 

Plaça del Pi  34.950,00 € 7.339,50 € 42.289,50 € 7,30M X 17,20M 125,56M2 

Plaça de l'Ermita 44.800,00 € 9.408,00 € 54.208,00 € 7,26M X 23,26M  166,00M2 

   260.004,80€   

 
 
 
 

 
 

Tendalls instal.lats a l’Escola Pau Casals 
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Tendalls instal.lats a l’Escola Roser Capdevila 

 

PROJECTE: Aprofitament de l'energia solar als equipaments municipals 

 
• : 150.000€ 

• : 79.545,33€ (Import inicial de licitació va ser de 95.899,76€) 

• : 70.454,67€ (s’incorporen al Pla municipal de cobertes 

fotovoltaiques amb cost total estimat de 444.675,59€ que es detalla tot seguit). 

• : Instal·lacions solars fotovoltaiques 

CEIP Pau Casals, CEIP Joan Perich i Valls, CEIP Sant Francesc, Biblioteca Miquel 

Martí i Pol, CEIP Roser Capdevila, CEIP Espai 3, Poliesportiu Francesc Calvet, Àrea 

de serveis a les persones, Centre Cívic Sant Pancraç, Centre cívic Les Planes, 

Mercat Municipal de Les Planes i Fotolinera Fontsanta. 

• PREVISIÓ FINALITZACIÓ DEL PROJECTE: Setembre de 2023. 

• : 2022-08-15528-619  

Urbanització Barris Pressupostos participatius 

• : 2022 

• : Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 

amb una potència de 60 kWn a la coberta del Poliesportiu municipal Salvador 

Gimeno”, situat al carrer Major núm. 75. Malgrat el projecte només preveia aquest 

projecte d’instal·lació, la voluntat expressada era clara envers la necessitat de reduir 

els costos energètics optant per energies renovables com la solar, que en un clima 
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com el nostre esdevé una font d’energia sostenible molt important. Per aquest motiu, 

sumant la voluntat de la ciutadania i la de l’Ajuntament de fer més sostenibles els 

equipaments municipals, a banda del pressupost restant esmentat, es dedicaran 

recursos que arriben a un cost estimat de 444.675,59€ dins el Pla municipal de 

cobertes fotovoltaiques i el Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB. 

•  El pressupost restant, es destinarà a instal·lacions solars 

fotovoltaiques incloses al Pla Clima que s’instal·laran als equipaments que es 

detallen a la següent taula: 

 

Equipament Adreça Potència prevista 
(kWp) 

CEIP Pau Casals Carrer Pau Casals, 1 101 

CEIP Joan Perich i Valls Avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, 22 

82 

Biblioteca Miquel Martí i Pol Avinguda de Barcelona, 83 103 

CEIP Roser Capdevila Carrer dels Frares, 1 103,04 

CEIP Espai 3 ** Carrer Sant Martí de l’Erm, 2 125 

Poliesportiu Francesc Calvet ** Avinguda de Barcelona, 45 94,10 

Àrea de serveis a les persones ** Avinguda de Barcelona, 41 Se subministra 
energia de les 

plaques 
fotovoltaiques 

instal·lades en altres 
cobertes que formen 

part de la ESCO. 

Centre cívic Sant Pancraç Passeig del canal 1 14,85 

Centre Cívic Les Planes Carrer John F. Kennedy, 10 80 

Mercat Municipal Les Planes Carrer John F. Kennedy, 2 82,35 

Fotolinera Fontsanta  Carrer de la Fontsanta, s/n 9 

**Plaques solars fotovoltaiques que formen part del Conveni signat entre l’AMB i l’Ajuntament  per la 

col·locació i explotació de les plaques fotovoltaiques instal·lades mitjançant un contracte de serveis 

energètics amb empreses del sector privat (“ESCO” per les seves inicials en anglès). 
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Plaques fotovoltaiques a la coberta del poliesportiu Salvador Gimeno per millorar l'eficiència energètica i reduir 

emissions 

PROJECTE: Millores a les instal·lacions de Despigat 

 

 
• : 7.000€ 

• : 7.000€ 

• : 0€ 

• :  

• : 2023 

• : Subministrament de material divers per a les 

instal·lacions de Despigat. El projecte de Despigat es basa en el control i la cura de 

les colònies que actualment existeixen a la nostra ciutat, Sant Joan Despí, això 

suposa l’alimentació corresponent mitjançant el voluntariat, l'esterilització dels 

membres d’aquestes colònies i la detecció i la consegüent cura de malalties o ferides 

provocades per accidents o d'altres situacions i, per suposat, la cerca d’adoptants per 

tots aquells gats, siguin cadells o adults, que reuneixin els requisits corresponents. 

•  Finalitzat. 
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Instal·lacions de Despigat 

 

PROJECTE: Ampliació del parc infantil de Les Begudes 

 

• : 200.000€ 

• : 200.860€ 

• : -860€ 

• : 2023-08-15528-619  

Urbanització Barris Pressupostos participatius 

• PREVISIÓ FINALITZACIÓ DEL PROJECTE: Octubre de 2023 

• : 2023 

• : Subministrament i instal•lació d’una nova àrea de jocs 

infantils en el parc Marta Mata de Sant Joan Despí. 

•  Adjudicat i pendent d’execució. Es va licitar per 225.755,80€ i es 

va fer baixa. Estem a l’espera del subministrament dels jocs per a la seva instal·lació. 
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Imatge planta Parc Marta Mata 

 
 

Imatge del castell que serà el joc més emblemàtic del parc Marta Mata 

PROJECTE: Horts per a persones no jubilades 

 

• : 80.000€ 

• : 0€ 

• : 80.000€ 
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• :  

• :  

• :  

• :  

•  No executat. Aquest projecte no ha estat possible de 

desenvolupar en el període previst, tot i això, es manté per poder-lo implementar al 

llarg dels propers exercicis pressupostaris. 

 

PROJECTE: Millora i plantació d'arbrat a l'Avinguda de Barcelona 

 
 

• :  23.000€ 

• :  

• : 23.000€ 

• :  

• :  

• :  

• : El projecte, previst per l’Àrea de Territori, Espai Públic i 

Sostenibilitat, consisteix en plantar arbrat a les dues bandes de l’Avinguda de 

Barcelona per tal d’incrementar el verd urbà i generar espais d’ombra que funcionin 

com a refugi climàtic. 

•  No executat. Les mesures d’excepcionalitat per sequera dictades 

per l’Agència Catalana de l’Aigua i el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural, han fet que els darrers mesos no fossin els òptims per aquesta 

plantació. Tot i això, es manté el compromís de desenvolupar el projecte atenent a la 

situació climàtica i les mesures d’estalvi d’aigua establertes. 

 

PROJECTE: Millora i ampliació dels pipi can de la ciutat 

 

• : 30.000€ 

• : 33.555,91€ 

• : -3.555,91€ 

• : 2022 08 15520 619 - 2022 20 1723 22699 - 

2022 20 1723 22799 - 2022 22 15320 22799 - 2023 08 15328 619 

• : 2022-2023 

•  Instal·lació de font al pipi can de Jose Agustín Goytisolo 

i Manuel Vázquez Montalbán, instal·lació de fonts per a gossos a diversos carrers del 

municipi, col·locació de paviment en fonts del pipi can de l’Avinguda de la Generalitat, 

José Agustín Goytisolo, Torreblanca i Manuel Vázquez Montalbán, col·locació de 
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bancs al pipi can de Jose Agustín Goytisolo, Sant Pancraç, Parc del Mil·lenari i 

Torreblanca. Separació entre les 2 àrees del Pipi can de la Fontsanta (instal·lació de 

tanques i plantació). Actuacions realitzades per AMB en el Pipican de la Fontsanta:  

Paviment de las fonts. Actuacions realitzades per AMB en el Pipican del Pont Reixat: 

Instal·lació de bancs i paviment de la font. Reparació de tanques en tot els Pipicans. 

Instal·lació de balancí per a gossos en Pipican de carrer Major. Plantació d’arbres al 

Pipican de l’avda. Generalitat,  Manuel Vázquez Montalbán i Parc del Mil·lenari. 

Treballs de manteniment de reposició de tapat i reposició de terres.  Treballs de 

manteniment de jardineria. 

•  Finalitzat. 

 

 

Detall de font instal·lada a un dels pipi can renovats 

 

PROJECTE: Construcció d'un circuit de cal·listènia 

 

• : 30.000€ 

• : 28.362,40€ (Import inicial de licitació 29.469,55€) 

• : 1.637,6€ 

• :  

• : 2023-08-15528-619  

Urbanització Barris Pressupostos participatius 

• : 2023 

• : Subministrament i instal·lació d’una zona esportiva 

d’entrenament a l’aire lliure (cal.listènia / street Workout) al Parc del Mil•lenari. 
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•  Finalitzat. 

 

Circuit de cal.listènia al Parc del Mil.lenari 

 

 
Circuit de cal.listènia al Parc del Mil.lenari 

 

PROJECTE: Identificació de la plaça 8 de març 

 

• : No previst als pressupostos participatius 

• : 53.672,00€ 

• : 2023 
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• : Projecte tècnic de l’escultura pública dedicada a les 

Dones (maqueta del projecte amb indicacions industrials i plànol i composició de la 

peça): 11.400€ (iva inclòs). Fabricació i instal·lació d’escultura a la via pública: 

42.272€ (iva inclòs). 

•   Finalitzat. 

 

 

Escultura Dones a la plaça del 8 de març 

 

PROJECTE:  Millora de l’asfaltat per reduir la contaminació acústica 
 

• : No previst als pressupostos participatius. 

• : 1.000.000€ 

• : 2022 - 2023 

• : El darrer semestre de l'any 2022 i principis d'aquest 2023 

s'han asfaltat alguns carrers de la ciutat. Aquest fet ha deriva automàticament en una 

reducció de la contaminació acústica derivada del trànsit. 

 

Aquests son els carrers i trams que s'han asfaltat: 

 

C. Major, entre el C. de la Creu d’en Muntaner i l’ Av. Onze de setembre. 

C. Riera d’en Nofre, entre el C. Catalunya i el C. Major. 
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C. Vallespir, entre Rodalies (ADIF) i C. Josep Bastús i Planes. 

C. del Samontà, entre Av. Generalitat i C. Mare de Déu de Montserrat. 

C. Marie Curie, entre l’ Av. Generalitat i el C. Mare de Déu de Montserrat. 

C. Fructuós Gelabert, entre el C. Oriol Martorell i el C. Sant Martí de l’Erm. 

C. Marquès de Monistrol, entre Av. Barcelona i C. Lleida. 

C. Mare de Déu de la Mercè, entre l’ Av. Barcelona i el C. Àngel Guimerà. 

Av. Barcelona, entre el C. Tambor del Bruc i el C. Major. 

•   Actuació prevista al PAM que es va incorporar als pressupostos 

participatius perquè formava part de les propostes més votades. Finalitzada. 

 

Imatge dels treballs d’asfaltat per reduir la contaminació acústica 

 

Avaluació del projecte pressupostos participatius 2021-2023 
 

Objectiu: més i millor participació 
 

L’avaluació global es positiva, tot i això s’apunten algunes observacions que poden ajudar a 

introduir alguns canvis orientats a la millora en properes edicions: 

 

En primer lloc, des del punt de vista de les condicions de participació, tot i que en general han 

estat prou clares i ajustades a les possibilitats d’inversió que es plantejaven, per a futures 
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edicions es pot valorar el fet de destinar el total de crèdit disponible als projectes amb més suports 

en global, flexibilitzant així les possibilitats d’encabir algun projecte de ciutat més gran del que 

pugui gaudir el conjunt de la ciutadania de Sant Joan Despí. 

 

Respecte la participació, ha estat important el nombre de persones que van presentar propostes, 

623, tenint en compte que es tracta de la primera edició dels pressupostos participatius i que el 

procés es va desenvolupar tot just començant a sortir de la pandèmia, amb les limitacions que 

suposava aquest fet per a les trobades presencials o d’altres dinàmiques complementàries. 

 

Com a proposta per a futures edicions, caldrà explorar i combinar diferents instruments que 

facilitin una major participació de persones. Per aconseguir-ho, en la línia que treballem tots els 

municipis de la província que formem part de la xarxa Participa 311 de la Diputació de Barcelona, 

impulsarem diferents instruments que puguin ajudar a incrementar aquesta participació 

ciutadana. 

 

En aquest sentit, es planteja desenvolupar diferents trobades deliberatives per barris i punts 

mòbils que es puguin combinar amb la participació individual a través de la plataforma Sant Joan 

Despí Participa. 

 

Els espais de democràcia deliberativa constitueixen un valuós complement a la democràcia 

representativa ja que enriqueixen el debat sobre temes locals amb un clima serè i constructiu 

gràcies a que faciliten a membres de diversos col·lectius intercanviar punts de vista, escoltar-se 

mútuament i fer propostes de millora per a la ciutat, reforcen la salut de la democràcia municipal 

i amplien el coneixement que tenen els ciutadans i les ciutadanes sobre la complexitat dels 

problemes més propers. 

 

Per tant, no es tracta de noves formules sinó de combinar-les per tal d’assolir els objectius que 

perseguim: més participació i millor participació. 

Amb l’objectiu d’ampliar la base de participació i el percentatge de ciutadans i ciutadanes que 

participen activament de les decisions col·lectives i, des del punt de vista de combinar diferents 

instruments i fórmules que ens permetin aprofundir en la deliberació, posar-nos en el lloc dels 

altres, escoltar activament i construir conjuntament propostes adequades i consensos amplis. 

 

En aquest sentit, des de l’àmbit de la participació ciutadana treballem en projectes que tenen 

com a objectiu la co-creació dels mateixos des de la base, i també, en eines que puguin ser 

participades en la seva definició inicial i testades per grups representatius que formin part del 

públic destinatari final com a garantia de la seva adequació i també, per evitar l’escletxa digital 

en temps de serveis digitals i electrònics. 

 

L’inici del procés de pressupostos participatius, el 2021, va coincidir amb l’inici de la lenta 

reactivació social post-pandèmia. Aquest fet ha impedit desenvolupar tot el procés de manera 

òptima, per les limitacions de desenvolupar trobades i el fet que el procés ha estat gairebé 

totalment en línia. En aquest sentit, les opcions seran més obertes en futurs projectes. 
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En el context actual, ens trobem amb una agenda internacional amplia i definida a través dels 

ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) de Nacions Unides i la seva implementació a 

escala nacional, autonòmica i local. Aquests objectius, han d’esdevenir una de les bases sobre 

la qual articular propostes, alhora que s’aprofundeix en el seu coneixement i desenvolupament 

que esdevé l’eix vertebrador dels plans municipals actius amb la mirada a l’horitzó 2030. 

 

La participació esdevé clau en els ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides i ODS 11: Ciutats i 

comunitats sostenibles i, en conseqüència  hi seguirem aprofundint i cercant noves fórmules per 

potenciar-la. 

 

Avaluació dels projectes 
 

Les propostes presentades es van concentrar en la millora de l’espai públic i les seves 

instal·lacions, el medi ambient i l’estalvi energètic, posant de manifest que els interessos de la 

ciutadania que ha participat al procés i els suports rebuts per cadascuna de les propostes s’han 

centrat en: 

- Generar espais d’ombra als patis de les escoles i parcs infantils de la ciutat mitjançant 

tendals. 

- Aprofitament de l’energia solar als equipaments municipals per afavorir l’estalvi energètic. 

- Millores a les instal·lacions de Despigat. 

- Ampliació del Parc Infantil de Les Begudes. 

- Millora i ampliació dels pipican de la ciutat. 

- Construcció d’un circuit de cal.listènia al Parc del Mil·lenari. 

- Millora de l’asfaltat per reduir la contaminació acústica. 

Totes posen de manifest l’interès de la ciutadania en una ciutat amb un espai públic de qualitat, 

per gaudir-lo, amb sensibilitat davant l’emergència climàtica i les seves conseqüències, on els 

animals i el seu benestar, tant gossos com gats, són importants, on l’esport a l’aire lliure agafa 

empenta i on es valora la tranquil·litat i el descans amb mesures per reduir la contaminació 

acústica dels vehicles. 

La seva execució s’ha ajustat al detall del projecte i, en molts casos, ha anat molt més enllà, 

ampliant l’abast i el cost dels projectes però mantenint els mateixos objectius. 

Per tant, els interessos expressats per la ciutadania que va participar fent propostes als 

pressupostos participatius 2021-2023 han estat coberts àmpliament a través del detall de les 

actuacions que es pot observar a cada projecte, incorporant nous espais a cadascuna de les 

línies més importants: tendals per fer ombra, parcs, plaques fotovoltaiques, pipi cans i asfaltat. 

Finalment, dues actuacions han quedat pendents d’execució però es preveu poder-les 

desenvolupar properament.  

Una ha estat la plantació d’arbrat a l’Avinguda de Barcelona, que tot i que estava prevista, al 

moment de poder implementar-la s’ha trobat davant les mesures d’excepcionalitat per sequera 

que fan que el moment no sigui el més òptim per una plantació. Tot i això, aquest es un 
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compromís que s’executarà perquè va en la línia del Pla Clima d’incrementar el verd urbà i de 

generar, a través d’aquest verd, un refugi climàtic davant l’augment generalitzat de les 

temperatures. 

L’altre actuació que resta pendent d’implementar es l’habilitació d’horts per al seu ús per 

persones no jubilades. En aquest cas no ha estat possible arribar al termini previst, però s’està 

treballant en la implementació del projecte. 

Econòmicament, com es pot observar a la fitxa descriptiva de cada projecte, els projectes 

finalitzats s’han ajustat bastant al pressupost previst i d’altres, han ampliat significativament el 

seu abast i han suposat una despesa molt superior, atenent a les prioritats i línies de treball que 

apunten en aquest sentit al pla d’actuació municipal i al pla clima respectivament. 

Amb caràcter general doncs, la inversió total als projectes detallats ha estat molt superior a la 

dotació inicial destinada als pressupostos participatius 2021-2023, alineant els principals 

interessos de la ciutadania amb les línies de treball dels diferents plans municipals. 

 

 

 

 

Pressupost inicial 

600.000€

Desenvolupament 
projectes escollits 

complementats amb 
altres plans i 
programes 
municipals

Despesa final

2.132.263,23€


